
Catatan : Isian untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Belanja Modal dan Pengadaan Barang Belanja Modal saja

Tanggal Mulai Pekerjaan 

berdasarkan Kontrak

Tanggal Selesai Pekerjaan 

Berdasarkan 

Kontrak/Addendum

% Nilai (Rp) % Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN PEMBANGUNAN/FISIK DARI BELANJA MODAL :

1 DP3KB Kab. Brebes semua kontrak pembangunan/fisik

1 Pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Kantor DP3KB 

Kab. Brebes

          194.310.000,00 CV. SEMPAKONS 14/07/2020 27/08/2020 25/08/2020 100 194.310.000,00                   100 194.310.000,00       

2 Pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Kantor DP3KB 

Kab. Brebes

            95.415.000,00 CV. FAUZ 19/10/2020 17/11/2020 17/11/2020 100 95.415.000,00                     100 95.415.000,00         

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DARI BELANJA MODAL:

1 DP3KB Kab. Brebes semua kontrak pengadaan peralatan mesin sebagai 

berikut:

1 Pengadaan Sepeda Motor           294.000.000,00 PT. Surya Perkasa Anugrah Abadi 08/05/2020 30/05/2020 15/05/2020 100 294.000.000,00                   100 294.000.000,00       

2 Perlengkapan Sepeda Motor (Box Shad, Bracket, 

Pengecetan dan Perakitan)

            25.970.000,00 PT. Surya Perkasa Anugrah Abadi 03/07/2020 31/08/2020 28/08/2020 100 25.970.000,00                     100 25.970.000,00         

2 Honor Pengadaan 2.775.000,00             Tim Pengadaan 100 2.775.000,00                       100 2.775.000,00           

3 Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB           400.000.000,00 PT. Esa Sagara Autotara Pekalongan 06/07/2020 20/08/2020 18/07/2020 100 400.000.000,00                   100 400.000.000,00       

3 Pengadaan Caroseri Mobil Unit Penerangan 

(MUPEN) KB

            99.000.000,00 PT. Sinergi Informedia Adipratama 29/06/2020 26/09/2020 21/09/2020 100 99.000.000,00                     100 99.000.000,00         

4 Pengadaan Multimedia Mobil Unit Penerangan 

(MUPEN) KB

139.500.000,00         PT. Masterdata Infotek Indonesia 29/06/2020 27/09/2020 22/09/2020 100 139.500.000,00                   100 139.500.000,00       

4 Honor Pengadaan               4.225.000,00 Tim Pengadaan 100 4.225.000,00                       100 4.225.000,00           

5 Belanja Kursi Rapat             13.000.000,00 Toko Sanggar 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 100 13.000.000,00                     100 13.000.000,00         

5 Belanja Dispenser 4.794.000,00             Toserba Yogyamart 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 100 4.794.000,00                       100 4.794.000,00           

6 Belanja Air Conditioner (AC Split)             28.600.000,00 Toko Gandrung 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020 100 28.600.000,00                     100 28.600.000,00         

6 Belanja Microphone               2.400.000,00 JV Music & Sound System 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 100 2.400.000,00                       100 2.400.000,00           

7 Belanja Printer 5.146.875,00             TCC Computer 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 100 5.146.875,00                       100 5.146.875,00           

8 Belanja Personol Computer (All In One) 15.500.000,00           TCC Computer 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 100 15.500.000,00                     100 15.500.000,00         

Jumlah 1.324.635.875,00                1.324.635.875,00    

Satuan Kerja Nama kegiatan/Pekerjaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

REASLISASI FISIK PEMBANGUNAN/PENGADAAN DAN KEUANGAN

Nilai Kontrak (Rp)

Sesuai Kontrak Perjanjian

Tanggal PHONama Rekanan/Penyedia

PERBANDINGAN PRESTASI PEKERJAAN DENGAN REALISASI KEUANGAN BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2020

Keterangan

Realisasi Fisik 

Pekerjaan/Pembangunan/Pengadaan PER 

31 DESEMBER 2020

Realisasi Keuangan yang dibayarkan ke 

rekanan (SP2D)

PER 31 DESEMBER 2020

No.


